

Отчет
о реализации управленческого проекта
по теме «ГИА: путь к успеху»
за период: 1 этап – организационно-мотивационный (апрель 2024 года)

1. Общие сведения

- 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Никольское Усманского муниципального района Липецкой области.
2. 399350, Липецкая область, Усманский район, с.Никольское, ул.Советская,79
3. (47472) 3-94-26
4. nikolskoe.usman@mail.ru
5. <https://nikolskoedu.gosuslugi.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21/>
6. Заместитель директора Сухарева С.В.

2. Содержание отчета

№ п/ п	Задачи этапа	Содержание деятельности	Краткая характеристика результатов
1.	Обеспечение управления проектом.	Создание проектной группы по реализации образовательного проекта «ГИА: путь к успеху».	Наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов (от 04.04.2024 № 147)
2.	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта	Проведение педсовета по теме «Повышение качества математического образования».	Вовлечение в реализацию проекта администрации и педагогов МБОУ ООШ с.Никольское. Протокол №5 от 12.04.2024г.

3.	Обеспечение информированности всех заинтересованных лиц о ходе и результатах реализации проекта.	Создание на официальном сайте МБОУ ООШ с.Никольское раздела «Мероприятия 21».	https://nikolskoedu.gosuslugi.ru/realizatsiya-meropriyatiya-21/
----	--	---	---

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:

3.1 Особенности реализации плана: 100% выполнение запланированных мероприятий.

3.2 Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

В состав проектной группы вошли представители администрации ОУ (директор и заместитель директора), педагогического сообщества (педагог-психолог, учитель информатики). Члены рабочей группы будут исполнять следующие функциональные обязанности:

- осуществление комплексного анализа качества образования в школе, разработка календарного графика, образовательного проекта, осуществление методического взаимодействия между педагогами.

Все выше перечисленное будет способствовать выполнению календарного плана реализации проекта в полном объеме.

3.3 Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились.

Директор МБОУ ООШ с.Никольское: _____ Киселева О.В.

